
 
 

Kære Beboere 

Ved en urafstemning i juni 2021 samt igen ved et ekstraordinært afdelingsmøde den 
10. november 2022 godkendte I helhedsplanen for rækkehusene i Grantoften.  

Efter modtagelse af endeligt tilbud har det vist sig, at helhedsplanen bliver dyrere end 
budgetteret og derfor ikke kan gennemføres indenfor det givne mandat. 
Planen vil derfor få nogle højere huslejemæssige konsekvenser, som skal godkendes 
af jer.  
 
Landsbyggefonden har genbekræftet deres tilsagn om støtte til helhedsplanen.  
Imidlertid indeholder helhedsplanen også en række arbejder, hvor Landbyggefonden 
ikke dækker udgiften.  
 
Vi indkalder jer derfor til  

ekstraordinært afdelingsmøde 

15. august 2024 kl. 19:00 

Grantoftehallen, Platanbuen 1 

med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 

Referat: 
Steen Hingebjerg blev valgt til dirigent uden modkandidater. Han 
konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt uden protester fra forsamlingen. 

Mathias Søndergaard fra DAB blev valgt som referent. 

Som stemmeudvalg blev valgt: Beboerne Irene og Ninna, Mathias og Mikkas 
Rocks fra DAB, samt de fra ejendomsfunktionen der var tilstede.  

 
2. Velkomst ved Henrik Glæsner Christensen, DAB 

Referat: 
Henrik Glæsner Christensen bød forsamlingen velkommen til mødet. 
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3. Kort gennemgang af helhedsplanen for rækkehusene ved Carsten 
Sørensen fra ingeniørfirmaet Sweco A/S 
Opdateret temaavis omhandlende helhedsplanen er omdelt til alle beboere 
forud for mødet. 

Referat: 
Carsten Sørensen gennemgik helhedsplanens indhold og konsekvenser samt 
processen før og efter det ekstraordinære afdelingsmøde.  
 

4. Økonomi ved helhedsplanen ved Tauseef Riaz Ahmed, DAB 
Den beregnede økonomi for helhedsplanen kan skitseres således: 
 
Skema B:  
Den samlede anlægssum er budgetteret til 346.658.817 kr. og opdelt således:  
 
Støttede arbejder – opretning mv.  125.486.663 
Ustøttede arbejder – alm. vedligehold  221.172.154 
I alt  346.658.817 
 
 
Den samlede anlægssum for helhedsplanen finansieres således:  
Realkredit lån (støttede arbejder)  125.486.663 
Realkredit lån (ustøttede arbejder)  182.885.154 
Egen trækningsret (støttede arbejder) - tilskud  8.947.000 
Fællespuljen (støttede arbejder) - tilskud  26.840.000 
Kapitaltilførsel – 1/5 dels ordning - tilskud  2.500.000 
I alt  346.658.817 
 
Årlige omkostninger til lån    15.490.629 
Fritagelse for uamortiserede ydelser     -2.761.780 
Tilskud v/driftslån      -6.720.300 
Årlig udgift for Grantoften 1 år     6.008.549 

Referat: 
Tauseef Riaz Ahmed gennemgik kort økonomien i helhedsplanen. 
 

5. Gennemgang af huslejekonsekvenser ved Tauseef Riaz Ahmed, DAB 
Den årlige udgift til låneydelse på 6.008.549 kr. medfører en gennemsnitlig 
huslejestigning på 4,94 % set i forhold til huslejen januar 2024.  
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Denne stigning er besluttet skal fordeles forholdsmæssigt mellem de forskellige 
boligtyper. 
Fordelingen mellem blokkene og rækkehusene er foretaget efter samme 
retningslinjer, som blev anvendt ved facaderenoveringen af blokkene.  
 
Den forventede husleje i forhold til 2024 huslejeniveau bliver efter renovering 
følgende:  
 

 

Referat: 
Tauseef gennemgik kort de huslejekonsekvenser helhedsplanen vil have for 
Grantoftens beboere. 

 
6. Spørgsmål og debat 

Referat: 

Palle Jacobsen fra afdelingsbestyrelsen svarede, at ved egenfinansierede 
forbedringer af boligerne ville der blive tilbagebetalt det resterende beløb 
som ved normal flytning, hvis forbedringerne var lovlige og dokumenterede.  

Henrik Glæsner Christensen svarede en beboer, at det var korrekt forstået , 
at man kunne få nyt badeværelse, selvom man havde nyere badeværelse og 
betalte lejetillæg.  

Carsten svarede en beboer, at der var en omfattende tidsplan for 
rækkefølgen af arbejderne i forbindelse med helhedsplanen. Det var 
indtænkt at få færdiggjort hvert enkelt bolig og række hurtigst muligt. 
Entreprenørerne havde haft et ønske om en vis frihed ifm. hvornår man 
skulle lave hvert enkelt type arbejde. Det var endnu ikke planlagt, hvilke 
boliger man startede med. 

Carsten svarede en beboer, at forbruget i pavillonerne under genhusningen 
var en del af projektet. 

Leje 2024 Stigning  kr. Stigning % Kr./m2/år
Højhuse 68.455.964 2.130.631 3,11% 17
Rækker 48.581.532 3.875.284 7,98% 31
Enkeltværelser 146.472 2.634 1,80% 0
Platanbuen 4.495.032 - 0,00% 0

Total 121.679.000 6.008.549 4,94% 48
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Carsten svarede en beboer, at arealer, eksempelvis trægulve, på havesiden i 
udestuer eller overdækning ville blive genetableret, hvis de var lovlige. 
Hække ville ligeledes blive genetableret. 

Økonomikonsulenten Tauseef præciserede, at det var procentstigningerne, 
der var de endelige tal. Huslejestigningen i kroner og øre kunne derimod 
ændre sig alt efter, hvad grundhuslejen er, når huslejestigningerne træder i 
kraft. 

Carsten svarede, at beboerne selv skulle fjerne indbo i de relevante områder. 
Det ville være en dialog med entreprenør, hvor meget det var nødvendigt at 
flytte. Den enkeltes evne til at flytte store ting ville også være en del af den 
dialog.  

Henrik Glæsner Christensen svarede en beboer, at eventuelle skader forsaget 
under byggeriet skulle indmeldes til byggeleder. Entreprenørens forsikring 
ville så dække. Men beboerne kunne muligvis få egen forsikring til at køre 
sagen for dem. 

Carsten forklarede om de sikkerhedsforanstaltninger, der blev foretaget i 
forbindelse med asbestsanering. Der var tre sluser og undertryk mellem 
medarbejderen, der foretog asbestsaneringen og boligarealet derunder. Der 
var også særskilt tøj til formålet. Efterfølgende ville der blive fortaget 
grundig kontrol for asbest. 

Carsten svarede en beboer, at moderne ventilationsanlæg ikke blandede den 
luft, der blev suget ind og ud. Der skulle derfor ikke opstå lugtgener. De 
enkelte boligers ventilation ville blive afskærmet fra hinanden. 

 
7. Afstemning om helhedsplan 

Afdelingsbestyrelsen anbefaler, at vi stemmer ja til helhedsplanen. 
Afdelingsbestyrelsens anbefaling beror på, at mange af de arbejder, som er 
indeholdt i planen under alle omstændigheder skal eller bør gennemføres inden 
for en kortere årrække. Hvis der stemmes nej til helhedsplanen, vil det betyde 
at man samtidig siger nej til støttede lån fra Landsbyggefonden på 125.486.663 
kr., samt engangstilskud fra fællepuljen og kapitaltilførsel, på samlet 
29.340.000 kr. Derudover frasiger man sig også muligheden for at modtaget et 
årligt driftslån på 6.720.300 kr. Hvis arbejderne skal udføres uden støtte fra 
Landsbyggefonden, vil huslejestigningerne blive væsentligt højere. 
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Referat: 
Først stemte forsamlingen om godkendelse af helhedsplanen. ’Ja’ betød ja til 
helhedsplanen og var en godkendelse af projektet. ’Nej’ betød nej til 
helhedsplanen og var en afvisning af projektet.  

Afdelingsmødet godkendte helhedsplanen med følgende stemmetal: 

 288 stemmer på ’ja’ 
 44 stemmer på ’nej’ 
 4 stemmer var ugyldige 
 1 stemme var blank 

Derefter skulle forsamlingen stemme om, hvorvidt helhedsplanen skulle til 
urafstemning i afdelingen. ’Nej’ betød, at helhedsplanen ikke skulle til 
urafstemning. ’Ja’ betød, at helhedsplanen skulle til urafstemning. 

Afdelingsmødet besluttede, at helhedsplanen ikke skal til urafstemning med 
følgende stemmetal: 

 170 stemmer på nej 
 72 stemmer på ja 
 4 stemmer var ugyldige 

Helhedsplanen for rækkehusene i Grantoften blev dermed endeligt godkendt.  

 
8. Tak for i aften 

Referat: 
Steen Hingebjerg takkede for et godt møde og erklærede mødet for slut 
klokken 21:12. 

 
 

Med venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen


